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第一章 招标公告 

方城县 2026 年度白蚁防治项目招标公告 
 

一、招标条件 

本招标项目方城县 2026 年度白蚁防治项目已由相关部门批准建设，项目业主为方

城县水利发展服务中心。河南鸿业工程管理有限公司受方城县水利发展服务中心委托。

项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，本次招标采用“评定分离”模

式进行。 

二、项目概况与招标范围 

2.1 项目名称：方城县 2026 年度白蚁防治项目 

2.2 项目编号：N4113221322000052 

2.3 项目概况：方城县 2026 年度白蚁防治项目，包括全县塔山、湾潭、王庄等 42

座小型水库和赵河镇 2段堤防。项目主要内容有:蚁巢清除、表面施药、埋设诱杀包、

打孔灌药、药物泥浆灌浆、白蚁智能监测装置安装等。 

2.4 招标范围：本项目招标文件、图纸、工程量清单范围内的全部内容 

2.5 计划工期：90 日历天 

2.6 建设地点：方城县境内 

2.7 标段划分：本招标项目分为 1 个标段 

2.8 质量要求：合格 

三、投标人资格要求 

3.1 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织，须持有有效的

营业执照等证明文件； 

3.2 投标人具有有效的水利水电工程施工总承包叁级及以上等级资质证书，且具

有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，提供

承诺函，格式自拟； 

3.3 拟任项目负责人须具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，拟任

技术负责人须具有水利专业中级及以上技术职称；企业主要负责人、拟任项目负责人

和专职安全员应取得水行政主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证； 

3.4 拟任本工程项目负责人不得有在建工程，投标时需出具无在建工程承诺书并

附在投标文件中（若承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，

应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，开标后提供的材料一律不予

认可）； 

3.5 投标人及相关执(从)业人员、委托代理人须在水利建设市场监管平台信用信

息公开（以网上公示为准）；相关执(从)业人员应是本单位员工（同时具有养老保险
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证明、劳动（务）合同）。（养老保险需出具社保部门正式查询结果页面，页面需带

有在线查询二维码）； 

3.6 投标人近三年财务状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态，

提供 2023、2024、2025 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（若企业

成立年份不足三年，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审

计报告）； 

3.7 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政

府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规

范的信用报告，信用报告通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。

在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，

专项信用报告应通过“信用河南”网站（https://credit.henan.gov.cn)下载。上述

信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内。相关网页截图信息须

包含查询时间。 

3.8 投标人须出具“无行贿犯罪承诺函”，承诺对象包括投标企业、法定代表人、

拟任项目经理、委托代理人，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的一切后果由

投标人自行承担；出具时间应是本公告发布日之后； 

3.9 投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关材料弄虚作假

的，被推荐为中标候选人、确定为中标人的取消其中标候选人、中标人资格，并按有

关规定进行处理； 

3.10 本次招标不接受联合体投标；不允许转包和违法分包。 

3.11 本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传市场主体库信息为

准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库

信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，

由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。资格后审

不合格的投标人投标文件将按废标处理。 

3.12 招标文件中凡涉及到资格审查或加分项目，全部以投标单位市场主体库中证

件原件的扫描件为准，并且投标文件中所附复印件必须和企业市场主体库中证件原件

的扫描件一致。 

3.13 本项目评标结果公示时，同时公示中标候选人主体库信息，接受社会监督。 

3.14 本项目招标采用“评定分离”模式进行，具体要求详见招标文件。 

四、招标文件的获取 

4.1 企业市场主体库注册 

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业市场主体库的企业投标,

未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下

https://www.creditchina.gov.cn/
https://credit.henan.gov.cn/
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载专区《市场主体库注册操作指南》，企业办理入库不收取任何费用，不需携带原件到

南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的,责任自负。 

市场主体库注册过程无需人工审核，所有资料提交后即可备案通过，并对外网公示。 

4.2 办理标证通数字证书/CA 锁数字证书 

投标企业须先办理标证通数字证书或 CA 数字证书实体锁之后，凭其完成企业市场主

体库注册后,方可在网上办理招投标相关业务。标证通数字证书/CA 锁数字证书办理请参

见 《 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 河 南 省 · 南 阳 方 城 分 平 台 ） 》

（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn）网站交易主体登录页面相关引导内容。 

4.3 投标保证金交纳 

本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、承诺函代替投标保证金(任意符合

其中一种即可)。 

（1）转账 

投标企业需严格按所投项目标段招标文件提供的银行账号交纳保证金，确认相关信

息无误；保证金必须从企业基本账户一次性足额打入指定账户；企业基本账户必须与企

业市场主体库内填写的基本账户信息完全一致；投标保证金到账情况以开标时交易中心

电子交易系统显示的银行数据为准；系统未显示或未按照招标文件相关要求交纳均视为

未缴纳保证金，不能参加开标活动。 

（2）电子投标保函 

投标企业必须首先确认本企业市场主体库内填写的基本账户相关信息真实准确；企

业可以在交易中心电子交易系统业务管理“ 电子保函申请 ”功能中自主选择电子保函

平台、承保机构办理电子保函业务；办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户。 

开标时未按照招标文件相关要求出具电子投标保函的，视为未交纳保证金，其投标

文件将被拒绝，不能参加开标活动。 

（3）承诺函代替投标保证金 

按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优化招标投标营商环境的

通知》（宛公办【2021】2 号）文件的要求，在南阳市工程项目勘察、设计和物业项目

招投标活动中，推行以投标承诺函替代投标保证金。 

4.4 招标文件获取时间：2026 年 10 月 29 日 9：00 分至 2026 年 11 月 20 日 9：00

分。潜在投标人注册成功后，即可在会员系统中直接下载招标文件。 

4.5 招标文件（含电子图纸）：0元/份。 

五、投标文件的上传递交 

5.1 电子投标文件上传递交的截止时间：2026 年 11 月 20 日 9 时 00 分（北京时间） 

5.2 开标：采用网上不见面方式开标。投标企业登录南阳市公共资源交易中心网站，

按照下载专区中操作手册的要求，做好相关准备工作。网上不见面开标大厅网址

https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html。 
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5.3 潜在投标人自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要

注意开标前登录不见面系统；电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交

易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，招标人不予受理。 

5.4 因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到

紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持

电话 0512-58188538。 

5.5 不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情

况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30 分钟内），将被退回投标文件。 

六、发布公告的媒介 

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·南

阳方城分平台）》（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn）网站上同时发布。 

七、联系方式 

方城县公共资源交易中心 

地址：方城县文化路东段 

电子招标投标交易系统技术支持电话：0377-60202925 

 

招标人：方城县水利发展服务中心 

地  址：河南省方城县县城体育馆西侧 

联 系 人：韦刚 

电  话：13782059199 

 

监督单位：方城县水利局 

统一社会信用代码证书：114113220060176986 

地 址：河南省方城县县城体育馆西侧 

联系人：苗军状 

联系方式：13598213946 

 

招标代理机构：河南鸿业工程管理有限公司 

地  址：南阳市卧龙区工业路137号 

联 系 人：张淼 

联系方式：17657370007 

http://ggzyjy.fangcheng.gov/
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第二章 投标人须知 
投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

招标人：方城县水利发展服务中心 

地址：河南省方城县县城体育馆西侧 

联系人：韦刚 

联系电话：13782059199 

1.1.3 
招标代理机

构 

招标代理机构：河南鸿业工程管理有限公司 

地  址：南阳市卧龙区工业路137号 

联 系 人：张淼 

联系方式：17657370007 

1.1.4 项目名称 方城县 2026 年度白蚁防治项目 

1.1.5 建设地点 方城县境内 

1.2.1 资金来源 财政资金 

1.2.2 出资比例 100% 

1.2.3 
资金落实情

况 
已落实 

1.3.1 招标范围 本项目招标文件、工程量清单范围内的全部内容。 

1.3.2 计划工期 90 日历天 

1.3.3 质量要求 合格 

1.3.4 缺陷责任期 12 个月 

1.4.1 

投标人资质

条件、能力

和信誉 

详见第一章招标公告 

1.4.2 
是否接受 

联合体投标 

 不接受 

□接受，应满足下列要求： 

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 

1.9.1 踏勘现场  

 不组织 

□组织，踏勘时间： 

踏勘集中地点： 
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1.10 投标预备会 

☑不召开 

□召开，召开时间： 

召开地点： 

1.11 分包 
□不允许 

☑允许   非主体工程允许分包    

1.12 偏离 
 不允许 

□允许 

2.1 

构成招标文

件的其他材

料 

有关答疑纪要、澄清补充等文件 

2.2.1 

招标人澄清

招标文件的

截止时间 

上传投标文件的截止之日 15 日前 

2.2.2 

投标人对招

标文件提出

异议的截止

时间 

上传投标文件的截止之日 10 日前 

2.2.3 

招标人对投

标人提出异

议的答复时

间 

接到投标人对招标文件提出异议 3 日内 

3.1.1 

投标文件递

交截止时间

(投标截止

时间) 

2026 年 11 月 20 日 09 时 00 分 

3.2.1 

构成电子投

标文件的其

他材料 

投标人认为需要递交的其他证明材料 

3.4.1 投标有效期 自投标截止之日起 60 日历天 

3.5.1 投标保证金 1、投标保证金的金额（人民币）大写：壹万陆仟元整（小写¥：
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16000.00 元）； 

2、本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、承诺函代

替投标保证金(任意符合其中一种即可)。  

（1）转账  

投标企业需严格按所投项目招标文件提供的银行账号缴纳

保证金，确认相关信息无误；保证金必须从企业基本账户一次性

足额打入指定账户；投标保证金到账情况以开标时交易中心电子

交易系统显示的银行数据为准（建议投标单位提前转账）；系统

未显示或未按照招标文件相关要求缴纳均视为未缴保证金，不能

参加开标活动。  

投标保证金交至方城县公共资源交易中心账户： 

户名：方城县公共资源交易中心 

开户银行：河南方城凤裕村镇银行 

虚拟子账号：603010101421000584000000226 

（2）电子投标保函 

投标企业必须首先确认本企业市场主体库内填写的基本账

户相关信息真实准确；企业可以在交易中心电子交易系统业务管

理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办

理电子保函业务。开标时未按照招标文件相关要求出具电子投标

保函的，视为未缴纳保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开

标活动。 

（3）承诺函代替投标保证金 

按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优

化招标投标营商环境的通知》（宛公管办【2021】2 号）文的要

求，在南阳市工程项目勘察、设计和物业项目招投标活动中，推

行以投标承诺函替代投标保证金。 

3.6 

是否允许递

交备选投标

方案 

 不允许 

□允许 

3.7.1 

电子签章、

电子签名或

电子印章要

求 

招标文件规定的投标文件格式中所有电子签章、电子签名或电子

印章的地方必须按招标文件明示的方式执行。 

备注：电子签名或电子印章是指法定代表人 CA 证书办理时，信

息采集的法定代表人亲笔签名或法定代表人印章。 
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4.1 

 

电子投标文

件递交 

1、递交网址：http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/ 

3、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前

到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次

投标。 

3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。 

4.2 投标文件 
加密的电子投标文件壹份（.NYTF 格式，在线交易系统指定位置

上传） 

5.1 
开标时间 

和地点 

开标时间：同投标截止时间 

开标地点：网上不见面开标大厅

https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyan

g/login.html 

5.2 开标程序 

1、本项目采用“不见面开标”方式，投标人无需到达现场参加

开标会议； 投标人应当在投标截止时间前登录不见面开标大

厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

从开标时间起，各投标企业自行在30分钟内远程解密投标文件，

超过时限未解密的，无论什么原因，均按无效标处理(所有递交

的投标文件解密结束即为解密程序结束)；开标结束后，投标人

在不见面开标大厅等待。 

2、招标人、监督部门代表到达开标现场。 

3、各投标单位必须安排专人值守，确保在线。 

4、远程开标程序： 

（1）投标人解密：开标时间截止后，在规定时间内使用电子 CA

自行解密电子投标文件。 

（2）不见面开标大厅公布开标结果。 

（3）投标人在线提交电子签章确认开标结果，在规定时限内（投

标截止后 30 分钟内）未作签章确认的视为无异议并默认开标结

果。 

（4）开标结束。 

6.1 
评标委员会 

的组建 

评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1人，专家 4人； 

评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。 

7.1 
是否授权评

标委员会确

否。评标委员会否决不合格投标后，对有效投标人的投标文  

件进行评标，出具评标报告。有效投标人不足 3 家时，应当  

重新招标；有效投标人数量为 3 至 10 家(含 10 家)时，全部入

https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html
https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html
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定中标人 围中标候选人；有效投标人数量为 10 家以上时，按照择优原则

进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选人数量不少于 10 

家。本项目如果有效投标人数量为 10 家以上时，推荐中标候选

人数量为 10 家，中标候选人排名不分先后。由招标人组建的定

标委员会确定中标人。 

8.1 

 

重新招标的

其他情形 

除投标人须知正文第 8条规定的情形外，除非已经产生中标候选

人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，

招标人应当依法重新招标。 

10.需要补充的其他内容 

10.1 类似项目 类似项目是指：2023 年以来类似水利工程项目 

10.2 
不良行为记

录 

不良行为记录是指：《南阳市公共资源交易主体不良行为记录与

公示管理暂行办法》所列相关内容 

10.3 招标控制价 

1、编制依据： 

1.1《水利工程白蚁防治技术规程》SL/T 836-2024；《水利工程

白蚁防治技术指南(试行)》(办建设[2023220 号)、《水利工程白

蚁防治项目验收技术规程》；SL210-2014《水利水电工程土工合

成材料应用技术规范》(坝体回填压实参照)；《河南省水利厅关

于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》(水总

[2024]323 号)；中华人民共和国水利行业标准 SL328-2005《水

利水电工程设计工程量计算规定》。 

1.2 主要材料单价按目前的市场价计算。 

1.3 其他与工程造价审核有关的文件、资料。 

2、本项目招标控制价为：842162.00 元 。 

3、投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则视为无效投标。 

10.4 

施工组织设

计是否采用

“暗标”评

审方式 

□不采用 

☑采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组

织设计（技术暗标）编制要求”编制 

10.5 履约保证金 

履约保证金数额：合同总价款的 3%。 

履约担保的形式：保函(电子保函、银行纸质保函等)、转账、  

支票、信用担保等形式，推广使用电子保函、银保行纸质保函、  

信用担保形式缴纳。 

10.6 投标人代表出席在线开标会：参照不见面开标手册和流程 

10.7 评标方法详见第三章“评标办法” 

10.8 中标公示：中标候选人和中标结果公示期均为 3 日。在中标通知书发出前，招
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标人将中标候选人的相关信息及评标结果、定标结果在原招标公告发布媒介予

以公示。 

10.9 

知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标

人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使

用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得

擅自复印或提供给第三人。 

10.10 同

义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准

和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在

招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 

10.11 监

督 

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投

标行政监督部门依法实施的监督。 

10.13 解

释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，

构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定

的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶

段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格

式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编

排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后

者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

10.14 招

标人补充

的其他内

容 

1、投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲

裁或诉讼等，应当责任自负，费用自担，并应保证招标人和招标代理机构免于

承担上述责任或者其他不利影响。 

2、招标人声明招标文件中附带的参考资料是招标人掌握的现有的和客观的信

息，招标人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策负责。 

3、中标公示期过后五个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金，各单位

自行查收。 

4、本次招标的中标人须向招标代理机构支付招标代理服务费。代理费按照《河

南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协（2023）002 号文）规定，由中标

人领取中标通知书时支付。此费用由投标人综合考虑到响应报价中，不再单独

列项，中标人凭中标通知书原件与招标人签订合同协议书。 

5、中标人与招标人签订合同并将中标通知书与合同备案后五个工作日内，按

程序退还保证金。 

6.各投标人在编制电子投标文件时，应避免因使用同一台计算机制作或同一台
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计算机 上传或相同企业密钥（CA）上传电子投标文件等其他人为因素，造成

投标文件制作机器码 一致的，其投标将被否决。由此造成的其他不良后果，

均由投标人自行承担。 

10.15 

本项目采用评定分离 

1、招标人在收到评标报告 10 日内完成定标工作，定标过程全程录音录像，

并存档备查。 

2、招标人组建定标委员会，定标委员会成员数量为 5 人，本单位成员不

低于成员总数的三分之二。定标委员会设组长，组长原则由招标人的法定代表

人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由招标人负责项目且业务熟练的

工作人员担任，也可从招标人上下级单位或受招标人委托的专业人员中产生。 

3、在定标会议召开前，定标委员会对中标候选人进行核查，核查内容包

括信用信息、受贿行贿情况、履约能力，以及招标人认为需要核查的其他内容，

并形成核查报告。定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标

等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。 

4、本项目采用核查随机法定标。定标委员会在通过核查的中标候选人中

按照随机选取方式确定中标人。 

5、定标会议在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，

通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间。 

6、定标会议中，定标委员会不得改变招标文件、投标文件和评标报告的

实质性内容。定标会议结束后，定标委员会应当将定标工作情况形成定标报告，

定标报告由定标委员会全体成员签字。 

7、定标后有下列情形之一的，应当重新定标： 

（1）定标委员会未按定标办法公正履职的；  

（2）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；  

（3）招标文件规定的其他情形。 

8、中标结果公告前，评标专家和定标委员会名单及个人信息应当严格保密。 
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1.总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招

标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表 

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表 

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表 

1.3 招标范围、计划工期、质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表 

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表 

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表 

1.3.4 本招标项目的质量保修期：见投标人须知前附表 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 本工程对投标人资格审查方式：资格后审 

对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。 

(1) 资质条件：见投标人须知前附表 

(2) 财务要求：见投标人须知前附表 

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表 

(4) 人员要求：见投标人须知前附表 

(5) 其他要求：见投标人须知前附表 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须

知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

和各方权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

(3) 为本标段的监理人； 

(4) 为本标段的代建人； 

(5) 为本标段提供招标代理服务的； 
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(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

(9) 被责令停业的； 

(10) 被暂停或取消投标资格的； 

(11) 财产被接管或冻结的； 

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

1.4.4 投标人之间有下列情形之一的，不得同时参加工程项目同一标段的投标： 

(1) 法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人； 

(2) 投标人之间存在控股关系、隶属、管理关系的。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违

者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注

释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标

人，以便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部

分。 

1.11 分包 

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投

标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条
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件。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件

规定的偏离范围和幅度。 

  

2.招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

(1) 招标公告； 

(2) 投标人须知； 

(3) 评标办法； 

(4) 合同条款及格式； 

(5) 工程量清单； 

(6) 图纸； 

(7) 技术标准和要求； 

(8) 投标文件格式； 

根据本章第 1.10 款第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标

文件的组成部分。 

投标人在投标截止时间前，应通过《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分

平台）(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》随时查看有关该工程招标文件的澄清、修

改(招标答疑、补遗文件)公示等内容。否则，其风险应由投标人自行承担。 

投 标 人 从 《 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 河 南 省 · 南 阳 方 城 分 平 台 ）

(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的

全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事

项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部

资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。 

2.2 招标文件的澄清与修改 

2.2.1 投标人从《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）

(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内

容。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。 

2.2.2 招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需

要招标人予以澄清，应登录《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）

(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定

时限前提疑。详见《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）

(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》网上招投标系统操作手册。 

2.2.3 招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招

标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在《全国公共资源交易平台（河南

省·南阳方城分平台）(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》向所有投标人公示，但不
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指明来源。 

2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文

件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同

时报招标投标监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在《全国公共资源交易平台（河

南省·南阳方城分平台）(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》发布，招标文件的答疑

作为招标文件的组成部分，并具有约束力。 

2.2.5 招标文件的答疑在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台

(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)）》公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进

一步澄清的，应在 24 小时内以不署名的形式在《全国公共资源交易平台（河南省·南

阳方城分平台）(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》提出。 

2.2.6 投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时

获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。 

2.2.7 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件编制

的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 

2.2.8 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标

文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。 

2.3 招标控制价的公布 

本工程的招标控制价随同招标文件一同发布。 

3.投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

一、投标函及投标函附录 

二、法定代表人身份证明 

三、授权委托书 

四、招标文件内容确认书 

五、投标保证金 

六、已标价工程量清单 

七、施工组织设计 

八、项目管理机构 

九、资格证明资料 

十、其他材料 

3.1.2 本项目不接受联合体投标。 

3.2 资格审查资料 

应按照投标人须知前附表 1.4.1 要求对投标企业资质条件、财务要求、信誉要求、

项目经理资格及其他要求提供相关证明材料。 

3.3.投标报价 

3.3.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.3.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程
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量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.3.3 投标报价不得超过招标控制价，否则其投标将予以拒绝。 

3.4 投标有效期 

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。 

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允

许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标

保证金。 

3.5 投标保证金 

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、第八章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.5.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 

3.5.3 招标人与中标人合同备案后 5日内，向未中标人和中标候选人退还投标保证金。 

3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。 

3.6 备选投标方案 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交

备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中

标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备

选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以

提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标反馈等实质性内容做出响应。 

3.7.3 电子投标文件应由投标人的法定代表人电子签名、单位电子签章。电子投标文件

应附经法定代表人电子签名的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附

表。 

4.投标 

4.1电子投标文件的要求 

4.1.1电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，具体详见《投标人操作手册》。否

则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。 

4.2 电子投标文件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。 

4.2.1 投标人应在本章第 4.3 项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标文件
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的递交是指使用《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）

(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》网上交易系统在投标截止时间前完成投标文件的

上传。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电

子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台

（河南省·南阳方城分平台）(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》交易系统最后一份

投标文件为准。 

4.3.2 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回电子投标文件； 

4.3.3 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回电子投标文件，否则投标

保证金将不予退回。 

5.开标 

5.1 开标时间和地点  

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定

的地点公开开标。  

5.2 开标程序  

5.2.1 详见投标人须知前附表规定。  

5.2.2.本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人无需到方城县公共资源交易中心现

场参加开标会议，无需提交原件资料。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，

登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。  

5.2.3 不见面服务的具体事宜请查阅全国公共资源交易平台(河南省·南阳方城分平

台)(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)下载专区的《南阳不见面开标-操作手册（投标

人）》。 

6.评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面

的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知

前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处

罚或刑事处罚的。 

6.2 评标原则  



 
 

 18 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7.合同授予 

7.1 定标、中标结果公示 

见投标人须知前附表 10.8。 

7.2 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向

中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 履约担保 

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标

人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。 

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投

标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。 

   7.3.3 农民工工资保障金（按照国家有关规定执行）。 

7.4 签订合同 

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标

人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，

其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对

超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投

标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3 招标人和中标人签订合同后 2 日内，由中标人按照《全国公共资源交易平台

（河南省·南阳方城分平台）(http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn)》的要求进行网上合

同备案。 

8.重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的； 

（2）经评审有效投标不足 3个的； 

（3）依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定执行。 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程

建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9.纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 
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招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成

员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规

定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对

投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动

中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向

有关行政监督部门投诉。 

10.需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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第三章 评标办法（综合评估法） 
 

评标办法前附表 
 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
形式评审

其它标准 

投标人名称 
与营业执照、资质证书、安全生产

许可证一致 

投标函及投标函附录签字

盖章 

符合第二章投标人须知前附表总则

第 3.7.3 款规定 

投标文件格式 符合第八章投标文件格式的要求 

报价唯一 只能有一个报价 

2.1.2 
资格评审

其它标准 

具有独立承担民事责 任

能力的法人或者其 他组

织 

须持有有效  的营业执照等证明文

件  

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 

资质等级 
具备有效的资质证书且资质等级符

合符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

财务状况 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

信誉 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

项目经理资格 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

企业主要负责人 具备有效的安全生产考核合格证书 

技术负责人 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

其他人员要求 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

其它 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.4.1 款规定 

2.1.3 
响应性评

审其它标投标内容 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.3.1 款规定 
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条款号 评审因素 评审标准 

准 

工期 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.3.2 款规定 

工程质量 
符合第二章投标人须知前附表第 

1.3.3 款规定 

投标有效期 
符合第二章投标人须知前附表第 

3.4.1 款规定 

投标保证金 
符合第二章投标人须知前附表第 

3.5.1 款规定 

已标价工程量清单 
符合第五章工程量清单填写的有关

要求 

投标报价 符合第二章须知前附表 10.5 款规定 

技术标准和要求 
符合第七章“技术标准和要求 ”规

定 

2.2.1 
分值构成 

(总分 100 分) 

投标报价：    40   分 

施工组织设计（暗标） ：  40 分 

项目管理机构：   7   分 

其它评分因素：   13  分 

2.2.2 评标基准价计算 

评标基准价计算标准：（1）投标人

的投标报价在招标控制价 100%～

95% （含 100%、95%）之间的参与评

标基准值的计算，当投标报价小于招

标控制价 95%时，该投标报价不参与

计算评标基准值, 在报价计分时仍

予以计分，投标人投标报价高于招

标控制价按废标处理。 

（2）评标基准值=招标控制价的 50%+

参与评标基准值计算的投标报价算

术平均值的 50%； 如果所有投标人投

标报价均不在招标控制价 100%～

95%（含 100%、95%）之间的，则评

标基准值=招标控制价的 95% 。基准价

四舍五入保留 2 位小数。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算 偏差率=（投标人报价-评标基准价）

/评标基准价*100% 
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条款号 评审因素 评审标准 

3.4.1 
投标人最终得分的计算方

法 

评标委员会仅对通过初步评审的投

标文件进行详细评审。投标人最终得

分=评标委员会所有成员的赋分得分

算术平均值。 

 

1. 评标方法 

评标委员会应当按照招标文件进行评标 ，评标委员会否决不合格投标后

，确定有效投标人 。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件（

有效投标人） ， 按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审，形成评标报告 

。评标报告应载明中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由

，并对技术、质量、安全、工期（服务期） 的控制能力等提供技术咨询建议，

供定标委员会参考。 

推荐中标候选人数量：有效投标人不足3家时，应当重新招标；有效投标

人数量为3至10家（含10家） 时，全部入围中标候选人； 有效投标人数量为

10家以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选

人数量为10家（不排序）。 

2. 评审标准 

2.1  初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：详见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：详见评标办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：详见评标办法前附表。 

2.2  分值构成与评分标准 

2.2.1  分值构成 

（1）施工组织设计：见评标办法前附表； 

（2） 项目管理机构：见评标办法前附表； 

（3）投标报价：见评标办法前附表； 

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。 

2.2.2  评标基准价计算 

见评标办法前附表 

2.2.3  投标报价的偏差率计 
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见评标办法前附表 

2.2.4  评分标准 

评分标准按照本章附件：评分标准 

3. 评标程序 

3.1  初步评审 

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步

评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： 

（1）第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

（2） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

（3） 投标人电子投标文件制作机器码一致则视同串通投标，其投标作废

标处理。 

（4） 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进

行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正

价格的，其投标作废标处理。 

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准； 

（2） 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的， 以单价金额为准修正

总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 

3.2  详细评审 

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并

计算出综合评估得分。  

（1）按本章 2.2.4（1）规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得

分 A； 

（2） 按本章 2.2.4（2）规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得

分B； 

（3） 按本章 2.2.4（3） 规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C； 

（4） 按本章 2.2.4（4）规定的评审因素和分值对其它评分因素计算出得

分D； 

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”

。 
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3.2.3  投标人得分=A+B+C+D。 

3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设

有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求

该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不

能提供相应证明材料的， 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，

其投标作废标处理。 

3.3  投标文件的澄清和补正 

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投

标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正 。评

标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误

修正的除外） 。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分

。 

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要

求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4  评标结果 

3.4.1 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件（有效投标人） 

，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评审，形成评标报告 。评标报告应

载明中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质

量、安全、工期（服务期） 的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会

参考。 

推荐中标候选人数量：有效投标人不足 3 家时，应当重新招标；有效投标

人数量为3至10家（含10家） 时，全部入围中标候选人；有效投标人数量为10 家

以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选人数量

为10 家（不排序）。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 

3.4.3 评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意

见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当

注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不

同意见和理由的，视为同意评标结果。 
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附件： 

评分标准 

 

序号 评分因素 分值 评分标准（赋分说明） 赋分 

2.2.4 

（1） 

施工组织设 

（暗标）（A） 
40 分 暗标  

1 施工总体布置 4 分 

针对项目实际情况，施工总体布置的合理

性赋分。 

得当合理，3<得分≦4 分；得当合理性一

般， 1.5<得分 ≦3 分；得当合理性差，0<

得分≦ 1.5 分。 

 

2 
施 工 主 要 机

械设备配置 
5 分 

对拟投入本工程施工的机械设备类型、

型号、数量及适用性、可靠性、配备合

理性进行综合评审赋分。 

配备得当、合理，4<得分≦5 分；配备得

当、合理性一般，2<得分≦4 分；配备得

当、合理性差，0<得分≦2 分。 

 

3 
施 工 方 法 及

技术措施 
13 分 

针对本项目情况对主要施工方法、施工

工序、技术措施的齐全性、合理性、针

对性进行综合评审赋分。 

得当合理，10<得分≦ 13 分；得当合理性

一般，5<得分 ≦ 10 分；得当合理性差，0<

得分≦5 分。 

 

4 

质 量 保 证 体

系 及 保 证 措

施 

6 分 

综合评价质量目标，质量保证体系是否

健全，质量保证措施是否合理有效，并具

有针对性。 

合理有效、针对性强，4<得分≦6 分；合

理有效性一般，2<得分≦4 分；合理有效

性差，0<得分≦2 分。 

 

5 

施 工 进 度 计

划 安 排 及 保

证措施 

4 分 

针对施工进度计划安排合理，保证措施

是否合理赋分。 

得力合理，3<得分≦4 分；得力合理性

一般， 1.5<得分 ≦3 分；得力合理性差，

0<得分≦ 1.5 分。 

 

6 
安全生产保证

措施 
4 分 

安全生产保证体系健全、保证措施合理

，3<得分≦4分；安全生产保证体系健全、

保证措施基本合理，1.5<得分≦3分； 安

全生产保证体系健全、保证措施合理性

一般，0<得分≦ 1.5 分。 
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7 

 

文明工地、环

境保护措施、

水土保持（ 包

括 扬 尘 污 染

防治方案、建

筑 垃 圾 处 置

方案等） 

4 分 

评价文明施工、环境保护措施及扬尘污

染防治方案、水土保持措施、建筑垃圾处

置方案。 

赋分：得当合理，3<得分≦4 分；得当合

理性一般， 1.5<得分≦3 分；得当合理性

差，0<得分≦ 1.5 分。 

 

一、 以上有缺项的，该项为 0 分。 

二、 “ 暗标 ”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按要求编写施工组织设

计的，该施工组织设计为零分。具体要求如下： 

暗标编制格式要求： 

（1）版面要求：A4 纸张大小，纵向排版（不设置封面）。 

（2）颜色要求：所有文字、 图表均为黑色。 

（3）字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体 ”四号“常规 ”字； 图

、表内的字体及字号不作要求；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划

线等标记。 

（4）排版要求：页边距要求上、下边距 3 厘米，左、右页边距 2 厘米；不

得设置目录；段落格式对齐方式统一设为左对齐；正文首行缩进 2 字符；标

题缩进量为 0 、不设置首行缩进；不得有空格； 

正文、标题行间距均为固定值 25 磅；段前段后间距为 0 ，且段落前后不得设置

空行；不得设置页眉、页脚和页码； 图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。 

（5）标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，编号格式为： 

一级为“ 一、” 、“二、 ”......， 

二级为“（一） ” 、“（二） ”......， 

三级为“1.” 、“2.”......， 

四级为“（1） ” 、“（2） ”......， 

五级为“1） ” 、“2） ”......， 

六级为“a.” 、“b.”......， 

七级为“a） ” 、“b） ”......。 

（6） 除满足上述各项要求外，技术“ 暗标 ”中不得出现任何行间插字或删除

痕迹，构成投标文件的“技术暗标 ”的正文中不得出现投标人的名称和其它可

识别投标人身份的字符、徽标 、人员名称以及其他特殊标记等。 

（7）未按暗标要求编写方案的，该技术标为0分；不缺项的，不低于最低分。 

注：严格按照暗标要求进行制作，评审时系统将执行此暗标清标。交易系

统技术暗标清标功能仅供评标委员会参考，具体以上述要求为准。 
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2.2.4 

（2） 

项目管理机构

(B) 
7 分 评分标准 

 

1 
组 织 机 构 及

人员配备 
6 分 

对项目管理机构和专业的完整性、人员

配备的合理性进行综合评审赋分。能够

根据本工程的实际情况建立组织机构，

组织机构健全、人员结构合理，4<得分≦ 

6 分；组织机构健全、人员结构基本合

理，2<得分≦ 4 分；较差，0<得分≦2 分

。 

 

2 

项目负责人

（项目经理）

业绩 

1 分 

项目负责人自2021年1月1日以来具有类似

水利工程施工经历的，有一项得 0.5 分，

最多得 1 分，没有不得分，本项共 1 分

。（以企业市场主体库中上传的合同和中

标通知书原件扫描件为准，时间以合同签

订时间为准）（中标通知书或合同中有项

目负责人的姓名为项目负责人业绩，没有

项目负责人姓名的，不做为项目负责人业

绩。） 

 

2.2.4 

（3） 
投标报价(C) 40 分 评分标准 

 

1 投标报价 40 分 

投标报价基准分 35 分 。投标报价比评

标基准价每高1%在 35 分基础上扣2 分

，扣完为止。等于评标基准价的得基准分 

35 分。投标报价每比基准值低 1% ，在基

准分的基础上加 1 分，最高加 5 分；满

分后每再低于评标基准价 1% ，在满分 40 

分的基础上扣2 分，扣完为止。（偏差率

不足 1%的，按内插法赋分）。 

 

2.2.4 

（4） 
其他因素(D) 13分 评分标准 

 

1 企业业绩 4 分 

2023年1月1 日以来承担过类似工程项目，每

有一项得 2分，最多得4分。 （以中标通知

书和施工合同同时具备为准，日期以施工

合同签订时间为准）。 
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2 履职尽责承诺 6 分 

(1)具有工程质量保修期内、外的服务承诺

。承诺合理、可行 1.5<得分≦2 分，一般 

0.5<得分≦ 1.5 分，较差≦0.5 分；缺项

不得分。 

(2)具有保证安全文明施工、不发生各种

安全事故以及保障措施的承诺。保障措施

切实可行合理 1.5<得分≦ 2 分，一般 

0.5<得分≦ 1.5 分，较差≦0.5 分；缺项

不得分。 

(3)具有积极主动协调周边施工环境确保

顺利施工、不拖欠农民工工资、人员在岗

以及保障措施的承诺。承诺全面、合理可

行、保证措施有力 1.5<得分≦2 分，一

般 0.5<得分≦ 1.5 分，较差≦0.5 分；缺

项不得分。 

 

3 信用等级 3分 

信用等级经水利部评定且在有效期内，并以

投标人在水利建设市场监管平台信用信息

公开的为准，信用等级分值 AAA 级为 3分

，AA 级为 2.5分，A 级为 2分 , B级为 1 

分，C 级为 0分。投标人在水利建设市场监

管平台已建立信用档案，没有信用等级的，

其信用等级视为 B 级，未建立信用档案的

视为 C 级。 

 

备注： 

1.上述评标过程中所涉及的证件均以投标企业市场主体库上传的原件

扫描件为准，且必须附在投标文件中，不满足此要求者，所涉及人员证件不

得分；业绩需上传中标通知书及施工合同原件的扫描件，且与附在投标文件

中的内容一致，否则不得分；加分情况以投标企业市场主体库上传的原件扫

描件为准。 

2.潜在投标人所提供的企业业绩、项目经理业绩、企业荣誉及奖项、惩

罚等必须真实有效，并做出书面承诺，无造假、隐瞒的承诺书（并附投标文

件中） ，提交的相关材料弄虚作假的，被推荐为中标候选人、确定为中标人的

取消其中标候选人、 中标人资格，并按有关规定进行处理； 

3.依据投标文件中的承诺书，发现隐瞒、虚假文件，上报至水行政主管部
门处理； 

4.评分办法中,未按要求缺项零分。 
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第四章 合同条款及格式 
 

第一节  合同协议书（参考格式） 
 

 （发包人名称， 以下简称“发包人 ” ）为实施                  （项

目名称） ， 已接受                   （承包人名称， 以下简称“承包人 ” ）对                  （项

目名称、标段名称） 的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。 

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书； 

（2）投标函及投标函附录； 

（3）专用合同条款； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求（合同技术条款）； 

（6） 图纸（若有）； 

（7） 已标价工程量清单（包括说明）； 

（8）施工现场扬尘污染防治方案（明确扬尘污染防治责任） 、建筑垃圾处置方案； 

（9）其它合同文件。 

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准。 

3. 签约合同价：人民币（大写）             元 (¥          元）。 

4. 承包人项目经理：           ，技术负责人：           。 

5. 工程质量符合          标准。 

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期       天。 

9. 本协议书一式     份，合同双方各执       份。 

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

发包人：                        （盖单位章）       承包人：                      （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字） 

  年    月     日 

 

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

  年    月     日 
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第二节  通用合同条款 
1. 一般约定 

1.1  词语定义 

1.1.1  合同 

1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录

、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单， 以及其他

合同文件。 

1.1.1.2  合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。 

1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 

1.1.1.4  投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 

1.1.1.5  投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 

1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技

术条款 ) 的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 

1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供

的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的

一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于

施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验

承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。 

1.1.1.8  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和

要求填写并标明价格的工程量清单。 

1.1.1.9  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 

1.1.2  合同当事人和人员 

1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2  发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.3  承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.4  承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 

1.1.2.5  分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，

并与其签订分包合同的分包人。 

1.1.2.6  监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理

的法人或其他组织。 

1.1.2.7  总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管

理的全权负责人。 

1.1.3  工程和设备 

1.1.3.1  工程：指永久工程和（或）临时工程。  

1.1.3.2  永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.1.3.3  临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括

施工设备。 

1.1.3.4  单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。 

1.1.3.5  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、

仪器装置及其他类似的设备和装置。 
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1.1.3.6  施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不

包括临时工程和材料。 

1.1.3.7  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.8  承包人设备：指承包人自带的施工设备。 

1.1.3.9  施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中

指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.10  永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。 

1.1.3.11  临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同

要求退还的场地。 

1.1.4  日期 

1.1.4.1  开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。 

1.1.4.2  开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。 

1.1.4.3  工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 

款、第11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。 

1.1.4.4  竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。

实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。 

1.1.4.5  缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，

包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。 

1.1.4.6  基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。 

1.1.4.7  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。 

1.1.5  合同价格和费用 

1.1.5.1  签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价

的合同总金额。 

1.1.5.2  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后

，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应

分摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4  暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚

未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式

支付的金额。 

1.1.5.5  暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定

价格的材料、设备以及专业工程的金额。 

1.1.5.6  计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单

价计价付款。 

1.1.5.7  质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期

内履行缺陷修复义务的金额。 

1.1.6  其他 

1.1.6.1  书面形式：指合同文件、信函、 电报、传真等可以有形地表现所载内容的形

式。 

1.2  语言文字 

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。 
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1.3  法律 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方法规 、 自治条例、单行条例和地方政府规章。 

1.4  合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同

文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）专用合同条款； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8） 已标价工程量清单； 

（9）其他合同文件。 

1.5  合同协议书 

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有

约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后

，合同生效。 

1.6  图纸和承包人文件 

1.6.1  图纸的提供 

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图

纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。 由于发包人未按时提供图纸造成工期延误

的，按第 11.3款的约定办理。 

1.6.2  承包人提供的文件 

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监

理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。 

1.6.3  图纸的修改 

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（

合同技术条款 ) 约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要

求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。 

1.6.4  图纸的错误 

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。 

1.6.5  图纸和承包人文件的保管 

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 

1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。 

1.7  联络 

1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式。 

1.7.2  第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续
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。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款） 中约定，送达地点在专用合同条

款中约定。 

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不

得拒收。否则， 由此造成的后果由责任方负责。 

1.8  转让 

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转

让给第三人 , 也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9  严禁贿赂 

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿

赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.10  化石、文物 

1.10.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、

化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，

防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包

人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施， 由此导致费用增加和（或）

工期延误由发包人承担。 

1.10.2  承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损

失，并承担相应的法律责任。 

1.11  专利技术 

1.11.1  承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专

利权或其他知识产权所引起的责任， 由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标

准和要求引起的除外。 

1.11.2  承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 

1.11.3  承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合

同以外的目的泄露给他人。 

1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的

使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所

需费用由发包人承担。 

1.12  图纸和文件的保密 

1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄

露给他人或公开发表与引用。 

1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的

泄露给他人或公开发表与引用。 

2. 发包人义务 

2.1  遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起

的任何责任。 

2.2  发出开工通知 

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。 

2.3  提供施工场地 
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2.3.1   发包人应在合同双方签定合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场

地范围图交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占

地的范围和界限以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。 

2.3.2   发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。 

2.3.3   除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的

约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有

关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 

2.4  协助承包人办理证件和批件 

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

2.5  组织设计交底 

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 

2.6  支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7  组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织法人验收。 

2.8  其它义务 

其它义务在专用合同条款中补充约定。 

3. 监理人 

3.1  监理人的职责和权力 

3.1.1  监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人的权利范围在专用合同条

款中明确。 

当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定

的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的

工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定

增加相应的费用，并通知承包人。 

3.1.2  监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变

更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。 

3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查

或批准，对工程、材料和设备的检查和检验， 以及为实施监理作出的指示等职务行为而减

轻或解除。 

3.2  总监理工程师 

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换

时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其

职责，并通知承包人。 

3.3  监理人员 

3.3.1  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。

总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在

授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有

同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 

3.3.2  监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或

合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工

程、材料或工程设备的权利。 
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3.3.3  承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工

程师提出书面异议，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 

3.3.4  除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理

工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 

3.4  监理人的指示 

3.4.1  监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人

授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监

理人员签字。 

3.4.2  承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的

，应按第15条处理。 

3.4.3  在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示

，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书

面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监

理人的正式指示。 

3.4.4  除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理

人员处取得指示。 

3.4.5  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费

用增加和 (或）工期延误的， 由发包人承担赔偿责任。 

3.5  商定或确定 

3.5.1  合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工

程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究

后审慎确定。 

3.5.2  总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总

监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方

应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的

，按修改后的结果执行。 

4. 承包人 

4.1  承包人的一般义务 

4.1.1  遵守法律 

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引

起的任何责任。 

4.1.2  依法纳税 

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 

4.1.3  完成各项承包工作 

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，

并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同

工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设

计、建造、运行、维护、管理和拆除。 

4.1.4  对施工作业和施工方法的完备性负责 

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划

，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 

4.1.5  保证工程施工和人员的安全 
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承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施

的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 

4.1.6  负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 

4.1.7  避免施工对公众与他人的利益造成损害 

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源

、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人

的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 

4.1.8  为他人提供方便 

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提

供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用， 由监理人按第 

3.5 款商定或确定。 

4.1.9  工程的维护和照管 

除合同另有约定外，工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工

程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，

直至完工后移交给发包人为止。 

4.1.10  其它义务 

其它义务在专用合同条款中补充约定。 

4.2  履约担保 

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合

同工程完工证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。 

4.3  分包 

4.3.1  承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解

后以分包的名义转包给第三人。 

4.3.2  承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约

定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。 

4.3.3  分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 

4.3.4  按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。 

4.3.5  承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 

4.3.6  分包工程分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包

人书面认可 

。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资

质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成

所承包的任务。 

4.3.7  在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛

、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工

程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人

的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。 

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直

接对发包人负责，承包人不对此承担责任。 
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4.3.8  承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵

循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情

况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。 

4.3.9  除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行

为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实

施监督和管理。 

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施

工活动。 

4.4  联合体 

4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担

连带责任。 

4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人

同意，不得修改联合体协议。 

4.4.3  联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各

成员全面履行合同。 

4.5  承包人项目经理 

4.5.1  承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目

经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短

期离开施工场地,应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 

4.5.2  承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合

同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安

全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。 

4.5.3  承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构

章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。 

4.5.4  承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员

的姓名和授权范围通知监理人。 

4.6  承包人人员的管理 

4.6.1  承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理

机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名

单及其资格， 以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情

况的报告。 

4.6.2  为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列

人员： 

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工； 

（2）具有相应施工经验的技术人员； 

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。 

4.6.3  承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换

主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。 

4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理

人认为有必要时，可进行现场考核。 

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员 
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承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作

、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。 

4.8  保障承包人人员的合法权益 

4.8.1  承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 

4.8.2  承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并

按法律规定给予补休或付酬。 

4.8.3  承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件， 以及符合环境保护和卫生要求

的生活环境 ,在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗

设施。 

4.8.4  承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制

有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害

的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

4.8.5  承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 

4.8.6  承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 

4.9  工程价款应专款专用 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。 

4.10  承包人现场查勘 

4.10.1  发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对

其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。 

4.10.2  承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件

、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视

为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 

4.11  不利物质条件 

4.11.1  除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外

界障碍或自然条件造成施工受阻。 

4.11.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，

并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人

收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上

，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。 

5. 材料和工程设备 

5.1  承包人提供的材料和工程设备 

5.1.1   除 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、验收、

运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备

负责。 

5.1.2   承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规

格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设

备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。 

5.1.3   对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验

收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检

验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 

5.2  发包人提供的材料和工程设备 
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5.2.1  发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的

名称、规格 、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 

5.2.2  承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计

划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设

备。 

5.2.3  发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约

定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后

， 由承包人负责接收 、卸货、运输和保管。 

5.2.4  发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人

由此增加的费用。 

5.2.5  承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要

求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发

包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（

或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

5.3  材料和工程设备专用于合同工程 

5.3.1  运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资

料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 

5.3.2  随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人

会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同

工作需要使用上述物品时 , 应向监理人提出申请。 

5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备 

5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进

行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和（或）工期延误由

承包人承担。 

5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承

包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要

求发包人更换， 由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。 

6. 施工设备和临时设施 

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施 

6.1.1  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施

工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备

的，应报监理人批准。 

6.1.2  除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要

临时占地的 , 应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

6.3  要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求

承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换， 由此增加的费用和（或）工期延

误由承包人承担。 
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6.4  施工设备和临时设施专用于合同工程 

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设

施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运

出施工场地或挪作他用。 

6.4.2  经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。 

7. 交通运输 

7.1  道路通行权和场外设施 

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出

入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，

并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。 

7.2  场内施工道路 

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维

修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部

分道路和交通设施的维修 、养护和管理），并承担相应费用。 

7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及本合同有

关的其他承包人利用。 

7.3  场外交通 

7.3.1  承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人

承担。 

7.3.2  承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并

服从交通管理部门的检查和监督。 

7.4  超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手

续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关

费用， 由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 

7.5  道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的， 由承包人承担修复损坏的全

部费用和可能引起的赔偿。 

7.6  水路和航空运输 

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路 ”一词的涵义包括河道

、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物； “车辆 ”一

词的涵义包括船舶和飞机等。 

8. 测量放线 

8.1  施工控制网 

8.1.1  除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合

同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。

承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理

人应在收到报批件后的 14天内批复承包人。 

8.1.2  承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及

时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网

点移交发包人。 

8.2  施工测量 
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8.2.1  承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪

器、设备和其他物品。 

8.2.2  监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约

定的误差时 , 承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。 

8.3  基准资料错误的责任 

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性

和完整性负责 。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程

损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。 

8.4  监理人使用施工控制网 

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。 

8.5  补充地质勘探 

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料

。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监

理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工

的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。 

9. 施工安全、治安保卫和环境保护 

9.1  发包人的施工安全责任 

9.1.1  发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法

律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理

人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。 

9.1.2  发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人

原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。 

9.1.3  发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 

9.1.4  除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影

响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象

和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料

的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。 

9.1.5  发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安

全作业环境及安全施工措施所需费用。 

9.1.6  发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就

落实安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。 

9.1.7  发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备

案资料。 

9.2  承包人的施工安全责任 

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应

按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全

技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承

包人。 
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9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有

毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理

。 

9.2.3  承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生

产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具

。 

9.2.4  承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包

人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和

财产安全。 

9.2.5  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在

相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用， 由

监理人按第 3.5款商定或确定。 

9.2.6  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担

责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损

失， 由承包人负责赔偿。 

9.2.8  承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 

9.2.9  承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产

规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行

定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。 

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员

持证上岗。 

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对

专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的

专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。 

9.2.13 承包人在使用施工起重机构和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，

应组织有关单位进行验收。 

9.3  治安保卫 

9.3.1  除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机

构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 

9.3.2  发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会

治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

9.3.3  除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安

管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐

怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报

告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少

财产损失和避免人员伤亡。 

9.4  环境保护 

9.4.1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保

护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 
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9.4.3  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对

环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活

、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，

承包人应承担责任。 

9.4.4  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排

水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。 

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮

用水源。 

9.4.6  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降

低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 

9.5  事故处理 

9.5.1  发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量

与安全事故应急处置指挥部。 

9.5.2  承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节的进行监控，配备救援器材

、设备、并定期组织演练。 

9.5.3  工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应

急预案，并报发包人备案。 

9.5.4  施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。 

9.5.5  事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。 

9.6  水土保持 

9.6.1  发包人应及时向承包人提供水土保持方案。 

9.6.2  承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约

定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和

财产损失负责。 

9.6.3  承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的

要求。 

9.7  文明工地 

9.7.1  发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，

制定创建文明建设工地的规划和办法。 

9.7.2  承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所

需费用应含在已标价工程量清单中。 

9.8  防汛度汛 

9.8.1  发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。 

9.8.2  承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，

报发包人批准后实施。 

10. 进度计划 

10.1  合同进度计划 

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示

，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合

同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准

的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度

计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分项进度计划，报监理人审批。 
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10.2  合同进度计划的修订 

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均

应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报

监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进

度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并

附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。 

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上

进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监

理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理； 由于承包

人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5款的约定办理。 

10.3  单位工程进度计划 

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的

进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。 

10.4  提交资金流估算表 

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的

格式， 向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的

全部款额，以供发包人参考 。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限

内提交修订的资金流估算表。 

资金流估算表(参考格式)          金额单位          

 

 

年 

 

月 
工程预

付款 

完成工作

量付款 

保留金

扣留 

材料款

扣除 

预付款

扣还 
其他 应收款 

累计应收

款 

          

          

 

11. 开工和竣工（完工） 

11.1  开工 

11.1.1  监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知

前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应

在开工日期后尽快施工。 

11.1.2  承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，

经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、

临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。 

11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长

工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定

增加的费用和延长的工期。 

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监

理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理

人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施， 由此增加的费用和工期延误责任由承

包人承担。 
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11.2  竣工（完工） 

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同

工程完工证书中明确。 

11.3  发包人的工期延误 

在履行合同过程中， 由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人

延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款

的约定办理。 

（1）增加合同工作内容； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； 

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； 

（4）因发包人原因导致的暂停施工； 

（5）提供图纸延误； 

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款； 

（7）发包人造成工期延误的其他原因。 

11.4  异常恶劣的气候条件 

11.4.1  当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合

同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条

件解除后，承包人应及时安排复工。 

11.4.2  异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本

合同通用合同条款第 21.3 款的约定共同协商处理。 

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。 

11.5  承包人的工期延误 

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不

能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由

于承包人原因造成工期延误 , 承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法

在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的

义务。 

11.6  工期提前 

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益

的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人

应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括： 

（1）提前的时间和修订后的进度计划； 

（2）承包人的赶工措施； 

（3）发包人为赶工提供的条件； 

（4）赶工费用（包括利润和奖金）； 

12. 暂停施工 

12.1  承包人暂停施工的责任 

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担： 

（1）承包人违约引起的暂停施工； 

（2） 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 

（3）承包人擅自暂停施工； 
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（4）承包人其他原因引起的暂停施工； 

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。 

12.2  发包人暂停施工的责任 

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和

（或）增加费用，并支付合理利润。 

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任； 

（1） 由于发包人违约引起的暂停施工； 

（2） 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工； 

（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人的原因引起的暂停施工。 

12.3  监理人暂停施工指示 

12.3.1  监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人

指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护

工程并提供安全保障。         

12.3.2  由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工

指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接

到书面请求后的 24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。 

12.4  暂停施工后的复工 

12.4.1  暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施

工的影响 

。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，

应在监理人指定的期限内复工。 

12.4.2  承包人无故拖延和拒绝复工的， 由此增加的费用和工期延误由承包人承担；

因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支

付合理利润。 

12.5  暂停施工持续56天以上 

12.5.1  监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工

属于第 

12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天

内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人

可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工

影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。 

12.5.2  由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 

天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的

规定办理。 

13. 工程质量 

13.1  工程质量要求 

13.1.1  工程质量验收按合同约定验收标准执行。 

13.1.2  因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承

包人返工直至符合合同要求为止， 由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 

13.1.3  因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于

承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

13.2  承包人的质量管理 
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13.2.1  承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员

，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容

和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查

人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要

求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。 

13.2.2  承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳

动技能，严格执行规范和操作规程。 

13.3  承包人的质量检查 

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过

程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 

13.4  监理人的质量检查 

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承

包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，

或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施

工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成

果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验 , 不免除承包人按合同约定应

负的责任。 

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1  通知监理人检查 

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的

期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查

。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后， 由监理人

重新检查。 

13.5.2  监理人未到场检查 

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可

自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记

录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。 

13.5.3  监理人重新检查 

承包人按第 13.5.1项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问

的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并

在检验后重新覆盖恢复原状 。经检验证明工程质量符合合同要求的， 由发包人承担由此

增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同

要求的， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.5.4  承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻

孔探测或揭开检查， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.6  清除不合格工程 

13.6.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，

造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至

达到合同要求的质量标准， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
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13.6.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采

取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润

。 

13.7  质量评定 

13.7.1  发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。 

13.7.2  工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位

单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。 

13.7.3  承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证

认可。 

13.7.4  除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元

工程质量自评合格后以及监理人抽检后， 由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，

共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督

机构核备手续。 

13.7.5  承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人

负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。 

13.7.6  承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人

负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。 

  13.7.7  除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的 

13.8  质量事故处理 

13.8.1  发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。 

13.8.2  质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。 

13.8.3  承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行

监督检查并履行相关手续。 

13.8.4  除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会

汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。 

14. 试验和检验 

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理

人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录 。按合同

约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的， 由承包人负责提供必要的试验资料

和原始记录。 

14.1.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承

包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认

。 

14.1.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果

的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试

验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用

和（或）工期延误由承包人承担 ；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符

合合同要求， 由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

14.1.4  承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验

，并报监理人复核。 



 
 

 49 

14.1.5  除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理

人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、

设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应

作好记录，并进行妥善处理。 

14.1.6  对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证

取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相

关文件上签字。 

14.2  现场材料试验 

14.2.1  承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试

验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。 

14.2.2  监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条

件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。 

14.3  现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理

人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报

送监理人审批。 

15. 变更 

15.1  变更的范围和内容 

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。 

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性； 

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； 

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； 

（5）为完成工程需要追加的额外工作。 

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百

分比。 

上述（1）～（6） 目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响

其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6） 目情形下单价调整方式在专用合同条款

中约定。 

15.2  变更权 

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人

作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 

15.3  变更程序 

15.3.1  变更的提出 

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变

更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸

和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等

内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的， 由监理人

按第 15.3.3 项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项

约定向承包人发出变更指示。 
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（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款

约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的

图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在

收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人

书面答复承包人。 

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人

，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更

意向书。 

15.3.2  变更估价 

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 

14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开

列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要

时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。 

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天

内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。 

15.3.3 变更指示 

（1）变更指示只能由监理人发出。 

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技

术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 

15.4  变更的估价原则 

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。 

15.4.1  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。 

15.4.2  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理

范围内参照类似子目的单价， 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.4.3  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则， 由

监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.5  承包人的合理化建议 

15.5.1  在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出

的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说

明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协

商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示

。 

15.5.2  承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济

效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。 

15.6  暂列金额 

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 

15.7  计日工 

15.7.1  发包人认为有必要时， 由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工

作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 

15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该

项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批： 
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（1）工作名称、 内容和数量； 

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。 

15.7.3  计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单， 由

监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 

15.8  暂估价 

15.8.1  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须

招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂

估价项目的能力但明确不参与投标的， 由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估

价项目的能力且明确参与投标的 , 由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单

中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形

式、发包人和承包人组织招标时双方的权利和义务关系在专用合同条款中约定。 

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范

围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、

工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合

同价格。 

15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或

未达到规定的规模标准的， 由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定

的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他

费用列入合同价格。 

16. 价格调整 

16.1  物价波动引起的价格调整 

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。 

16.1.1  采用价格指数调整价格差额 

16.1.1.1  价格调整公式 

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数

和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。 

 

式中： △P─ 需调整的价格差额； 

P0─ 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的

已完成工程量的金额 。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、

预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在

内； 

A─ 定值权重(即不调部分的权重)； 

B1 ; B2   ;B3   · · · · ·Bn─  各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各

可调因子在投标函投标总报价中所占的比例； 
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Ft1   ;Ft2   ;Ft3   · · · · ·Ftn─各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、

第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因

子的价格指数； 

Fo1 ; Fo2 ; Fo3   · · · · ·n─各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可

调因子的价格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来

源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格

指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。 

16.1.1.2  暂时确定调整差额 

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以

后的付款中再按实际价格指数进行调整。 

16.1.1.3  权重的调整 

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时， 由监理人与承包人和

发包人协商后进行调整。 

16.1.1.4  承包人工期延误后的价格调整 

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工

程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的

两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 

16.1.2  采用造价信息调整价格差额 

施工期内， 因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机

械使用费按照国家或省（ 自治区、直辖市） 建设行政管理部门、行业建设管理部门或

其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进

行调整； 需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需

调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。 

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。 

16.2  法律变化引起的价格调整 

在基准日后， 因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 

16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、 国家或省、 自治区、直辖市有关部门

的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。 

17. 计量与支付 

17.1  计量 

17.1.1  计量单位 

计量采用国家法定的计量单位。 

17.1.2  计量方法 

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。 

17.1.3  计量周期 

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量

周期按批准的支付分解报告确定。 

17.1.4  单价子目的计量 

（1） 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人

实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。 
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（2）承包人对已完成的工程进行计量， 向监理人提交进度付款申请单、 已完成工

程量报表和有关计量资料。 

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核， 以确定实际完成的工程量。对

数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协

助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料 。承包人未按监理人要求参加复

核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵

照执行。 

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共

同对每个子目的历次计量报表进行汇总， 以核实最终结算工程量。监理人可要求承包

人提供补充计量资料， 以确定最后一次进度付款的准确工程量 。承包人未按监理人要

求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。 

（6） 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在

约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程

量，据此计算工程价款。 

17.1.5  总价子目的计量 

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。 

（1） 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行

调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。 

（2） 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 

天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段

需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计

量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。 

（3） 监理人对承包人提交的上述资料进行复核， 以确定分阶段实际完成的工程

量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样

复测。 

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程

量。 

17.2  预付款 

17.2.1  预付款 

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设

施以及组织施工队伍进场等。分为工程预付款和工程材料预付款 。预付款必须专用于

合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。 

17.2.2  预付款保函（担保） 

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，

担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被

发包人扣回前一直有效。 

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。 

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 

17.2.3  预付款的扣回与还清 



 
 

 54 

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程

完工证书前， 由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的， 尚未扣清的

预付款余额应作为承包人的到期应付款。 

17.3  工程进度付款 

17.3.1  付款周期 

付款周期同计量周期。 

17.3.2  进度付款申请单 

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数， 向

监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件 。除专用合同条款另有约定

外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款； 

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额； 

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金； 

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 

17.3.3  进度付款证书和支付时间 

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天

内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包

人审查同意后， 由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书 。监理人有权扣

发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。 

（2） 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承

包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 

（3） 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人

完成的该部分工作。 

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合

同条款的约定办理。 

17.3.4  工程进度付款的修正 

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理

人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进

度付款中支付或扣除。 

17.4  质量保证金 

17.4.1  监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按

专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款

约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。 

17.4.2  合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付

给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 

个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议

，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。 

17.4.3  在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发

包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 

19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
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17.5  竣工结算（完工结算） 

17.5.1  竣工（完工）付款申请单 

（1） 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数

向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内

容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应

支付的完工付款金额。 

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资

料。经监理人和承包人协商后， 由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。 

17.5.2  竣工（完工）付款证书及支付时间 

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包

人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内

审核完毕， 由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书 。监理人未在约定时

间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查

同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支

付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2） 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包

人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2） 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包

人。 

（3） 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申

请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。 

（4） 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4） 目的约定办理 

17.6  最终结清 

17.6.1  最终结清申请单 

（1） 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终

结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。 

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补

充资料， 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 

17.6.2  最终结清证书和支付时间 

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付

给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕， 由

监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又

未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意； 发包人未

在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经

发包人同意。 

（2） 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包

人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2） 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包

人。 

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。 

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4） 目的约定办理。 

17.7  竣工财务决算 

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供

竣工财务决算编制所需的相关资料。 
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17.8  竣工审计 

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。 

18. 竣工验收 

18.1  验收工作分类 

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类

别在专用合同条款中约定 。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承

包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。 

18.2  分部工程验收 

18.2.1  分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包

人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.2.2  除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符

合条件的代表参加验收工作组。 

18.2.3  分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包

人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.3  单位工程验收 

18.3.1  单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包

人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.3.2  发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。 

18.3.3  单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包

人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.3.4  需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。 

18.3.5  除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期， 以提交

竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 

18.3.6  发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收

合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不

能进行验收的除外。 

18.4  合同工程完工验收 

18.4.1  合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包

人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.4.2  发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。 

18.4.3  合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定

书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.4.4  合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人

负责工程交换，双方交接负责人应在交接记录上签字 。承包人应按验收鉴定书约定的

时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修

书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包

人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。 

18.5  阶段验收 

18.5.1  工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承

包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字 。阶段验收的具

体类别在专用合同条款中约定。 

18.5.2  承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 
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18.6  专项验收 

18.6.1  发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参

加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。 

18.6.2  承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.7  竣工清场 

18.7.1  申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。 

18.7.2  竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包

人派代表参加技术预验收和竣工验收。 

    18.7.3  专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并

完成配合工作。 

18.7.4  竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原

因造成质量不合格的除外。 

18.7.5  工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收

后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位， 申请领取工程竣工

证书，并发送承包人。 

18.8  施工期运行 

18.8.1  施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已

完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，

证明能确保安全后，才能在施工期投入运行 。需要在施工期运行的单位工程或部分工

程在专用合同条款中约定。 

18.8.2  施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人按第 

19.2 款约定进行修复。 

18.9  试运行 

18.9.1  用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，

负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 

18.9.2  承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，

并承担相应费用。 由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证

试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。 

18.10  竣工（完工）清场 

18.10.1 项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条

款） 中约定。 

18.10.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约

定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项

中扣除。 

18.11  施工队伍的撤离 

合同工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质

量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设

备和临时工程均应撤离施工场地或拆除 。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量

保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 

19. 缺陷责任与保修责任 

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期） 的起算时间 
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除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期） 从工程通过合同工

程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前， 已经发包人提前验收的单位工程或

部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期） 亦从工程通过合同工程

完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期） 从通过单位

工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期） 的期限在

专用合同条款中约定。 

19.2  缺陷责任 

19.2.1  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 

19.2.2  缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使

用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，

承包人应负责修复，直至检验合格为止。 

19.2.3  监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人

原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人

应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 

19.2.4  承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人

修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。 

19.3  缺陷责任期的延长 

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使

用而需要再次 检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺

陷责任期最长不超过 2 年。 

19.4  进一步试验和试运行 

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，

承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承

担。 

19.5  承包人的进入权 

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人

的保安和保密规定。 

19.6  缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书） 

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承

包人向发包人递交工程质量保修书。 

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工

程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺

陷未处理完成的应除外。 

19.7  保修责任 

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限

和责任。保修期自实际竣工日期起计算 。在全部工程竣工验收前， 已经发包人提前验

收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 

20. 保险 

20.1  工程保险 

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意

的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险 。其具体的投保内容、保险金额、保

险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。 



 
 

 59 

20.2  人员工伤事故的保险 

20.2.1  承包人员工伤事故的保险 

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳

工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.2.2  发包人员工伤事故的保险 

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳

工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 

20.3  人身意外伤害险 

20.3.1  发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外

伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 

20.3.2  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外

伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4  第三者责任险 

20.4.1  第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保

险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外） ， 以

及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责

任。 

20.4.2  在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名

义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在

专用合同条款中约定。 

20.5  其他保险 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等

办理保险。 

20.6  对各项保险的一般要求 

20.6.1  保险凭证 

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保

险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 

20.6.2  保险合同条款的变动 

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人

作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 

20.6.3  持续保险 

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保

按保险合同条款要求持续保险。 

20.6.4  保险金不足的补偿 

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专

用合同条款中约定。 

20.6.5  未按约定投保的补救 

（1） 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持

续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。 

（2） 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人

未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事

人支付。 
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20.6.6  报告义务 

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 

20.7  风险责任的转移 

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任， 以

及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保

修期） 前造成损失和损坏情形除外。 

21. 不可抗力 

21.1  不可抗力的确认 

21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程

中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水

灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 

21.1.2  不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集

不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的， 由

监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。 

21.2  不可抗力的通知 

21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应

立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提

供必要的证明。 

21.2.2   如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和

监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束

后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

21.3  不可抗力后果及其处理 

21.3.1  不可抗力造成损害的责任 

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和

（或） 工期延误等后果， 由合同双方按以下原则承担： 

（1） 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害， 以及因工程损害

造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人设备的损坏由承包人承担； 

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用； 

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清

理、修复工程的金额由发包人承担； 

（5） 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金 。发包

人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 

21.3.2  延迟履行期间发生的不可抗力 

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

21.3.3  避免和减少不可抗力损失 

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

21.3.4  因不可抗力解除合同 

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同

解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地 。 已经订货的材料、设备由订

货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用
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， 由发包人承担， 因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 

22.2.4 项约定， 由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

22. 违约 

22.1  承包人违约 

22.1.1  在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约： 

（1）承包人违反第 1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让

给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人； 

（2）承包人违反第 5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同

约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地； 

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到

标准要求，又拒绝清除不合格工程； 

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作， 已造成或预期造成工

期延误； 

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期） 内，未能对合同工程完工验收鉴定

书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期） 内发生的缺陷进行修复，

而又拒绝按监理人指示再进行修补； 

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； 

（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。 

22.1.2  对承包人违约的处理 

（1）承包人发生第 22.1.1（6） 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解

除合同，并按有关法律处理。 

（2）承包人发生除第 22.1.1（6） 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包

人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增

加和（或） 工期延误。 

（3） 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可

由监理人签发复工通知复工。 

22.1.3  承包人违约解除合同 

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人

发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委

托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场

的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也

不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清 

（1） 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值， 以

及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款

金额，包括承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发

包人造成的损失。 

（4）合同双方确认上述往来款项后， 出具最终结清付款证书，结清全部合同款项

。 
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    （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条

的约定办理。 

22.1.5  协议利益的转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料

和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，

依法办理转让手续。 

22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进

行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救

。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此发生的金额和（或）工期延误由承包

人承担。 

22.2  发包人违约 

22.2.1  发包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约： 

（1） 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请

和支付凭证，导致付款延误的； 

（2）发包人原因造成停工的； 

（3） 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

； 

（4） 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的； 

（5） 发包人不履行合同约定其他义务的。 

22.2.2  承包人有权暂停施工 

发包人发生除第 22.2.1（4） 目 以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为 。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履

行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和

（或） 工期延误，并支付承包人合理利润。 

22.2.3  发包人违约解除合同 

（1）发生第 22.2.1（4） 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。 

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人

可向发包人发出解除合同通知 。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，

也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.2.4  解除合同后的付款 

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金

额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证： 

（1）合同解除日以前所完成工作的价款； 

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发

包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； 

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额； 

（5） 由于解除合同应赔偿的承包人损失； 

（6） 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。 
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发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承

包人支付应偿还给发包人的各项金额。 

22.2.5  解除合同后的承包人撤离 

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的

保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地 。承包人撤出施工

场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

22.3  第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承

担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

23. 索赔 

23.1  承包人索赔的提出 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或） 延长工期的，应按以下程

序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内， 向监理人递交索赔意

向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知

书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内， 向监理人正式递交索赔通知书

。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并

附必要的记录和证明材料； 

（3） 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知

，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或） 工期延长天数

； 

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书

，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

23.2  承包人索赔处理程序 

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查

验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到

上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包

人。 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内

完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。 

23.3  承包人提出索赔的期限 

23.3.1  承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提

出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。 

23.3.2  承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工

程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4  发包人的索赔 

23.4.1  发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权

得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求

与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 
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23.4.2  监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）

缺陷责任期的延长期 。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中

扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。 

23.4.3  承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在

收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理

人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 

23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 

条的规定办理。 

24. 争议的解决 

24.1  争议的解决方式 

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审

组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意

见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。 

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。 

24.2  友好解决 

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前， 以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包

人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。 

24.3  争议评审 

24.3.1  采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生

后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 

24.3.2  合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申

请报告，并附必要的文件、 图纸和证明材料， 申请人还应将上述报告的副本同时提交

给被申请人和监理人。 

24.3.3  被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内， 向争议评审组提交一

份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理

人。 

24.3.4  除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天

内，邀请双方代表和有关人员举行调查会， 向双方调查争议细节； 必要时争议评审组

可要求双方进一步提供补充材料。 

24.3.5  除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应

在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。

在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。 

24.3.6  发包人和承包人接受评审意见的， 由监理人根据评审意见拟定执行协议，

经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 

24.3.7  发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在

收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在

仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。 

24.4  仲裁 

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机

构。 
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24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权

向人民法院提起诉讼。 
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第三节  专用合同条款 
专用合同条款中的各款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增

加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致时，则应以专用合同条款为准

，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。 

1  一般约定 

1.1  词语定义 

1.1.2  合同当事人和人员 

1.1.2.2  发包人：  方城县水利发展服务中心     

1.1.2.3  承包人：    (签约时填入承包人的名称)    。 

1.1.2.5  分包人：    不允许违法分包      。 

1.1.2.6  监理人：   (签约时填入监理人的名称)    。 

1.1.4   日期 

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期） ：1 年（保修期自工程移交证书中指明的

完工日期算起） 。  

1.7  联络 

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限送达方城县

水利发展服务中心或监理人 。 

2  发包人义务 

2.3  提供施工场地 

2.3.2  发包人提供的施工场地范围为： 永久占地由发包人提供； 临时用地由承包

人协调，发包人协助。 

2.3.3  发包人按技术标准和要求（合同技术条款） 的约定， 向承包人提供永久工

程施工场地内的工程地质图纸和报告；施工场地地下障碍物、施工临时用地等施工场

地有关资料， 由承包人自行勘察，发包人协助，所需费用由承包人承担。 

3  监理人 

3.1  监理人的职责和权力 

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范

围： 

（1）按第 11.3 条约定，确定延长完工期限； 

（2）按第 15.6 条约定，批准暂列金额的使用； 

（3） 其他现行法律、法规、行业规定、规范赋予监理的权利； 

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧

急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为

消除或减少这种危险所必须进行的工作 ， 即使没有发包人的事先批准，承包人也应立

即遵照执行 。监理人应按第 15 条的规定增加相应的费用，并通知承包人。 

监理人在实施上述权利前应征得发包人的同意。 

4  承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.10 其他义务 

（1）本合同工程在设计防洪标准内的防洪安全由承包人负责， 由此发生的一切

费用由承包人承担。 
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（2）承包人在合同签订后的 14 天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，

承包人应保持该现场办公机构在整个合同期内有效 。上述现场办公室建立后，承包人

应根据有关法律的规定，为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。 

（3）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发

包人免于承担因承包人借用、 占用或进出其他区域，或作业影响等引起的索赔、诉讼

费、损害赔偿及其他开支，并有义务与有关部门配合与协调。 

（4）承包人在检查图纸或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任

何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。不得擅自修改设计文件，不得偷

工减料。 

（5）施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，施工现场内地下管线

和临近建筑物、构筑物及临街交通要道的保护，费用由承包人负担 。 因承包人防护不

力而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。若涉及到地下管线的移位，其费用不

在本次报价中。 

承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无能

力或未在规定的时间内修复， 由发包人代为修复，费用由承包人承担。 

（6） 承包人应执行《保障农民工工资支付条例》 （中华人民共和国国务院令第 724 

号）及现行农民工工资保障的有关规定，依法与所招用的农民工签订合同，落实农民

工实名制管理，建立农民工工资专用账户，按照中标总价的 2%缴纳农民工工资保证金

（或保函） 。按照合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣 。若农民

工因工作原因受到事故伤害或患职业病，承包人应积极配合劳动保障监察部门对所发

生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。 

（7）根据豫发改振兴【2022】 932 号、豫发改振兴【2022】961 号、豫发改振兴【2022

】 962号、 《国家以工代赈管理办法》 等有关规定，该项目专业性不强的临时工程或零

星工程的土石方清表、开挖、 回填、转运，砌石砌筑，小体积混凝土振捣与养护，岸

坡整修，土工布、土工膜铺设；人工清淤和疏浚，水保种植等；施工临时道路整修养

护，施工场地安保巡查，施工生产区服务等辅助工作应执行以工代赈政策 。施工单位

应贯彻执行现行国家、省、市、 区及行业主管关门关于以工代赈的管理办法。 

（8）承包人编制的施工文件应符合：《水利工程建设项目档案管理规定》 （水办

〔2021〕 200号） 、 《水利工程建设项目文件收集与归档规范》 （SL/T 824-2024） 、项

目法人印发的项目档案管理制度 。 电子文件应使用硬盘贮存 。 

4.3 分包 

4.3.2 本工程不允许违法分包。 

4.5 承包人项目经理 

补充如下内容： 

4.5.5  若出现特殊情况确需更换，承包人更换后的项目经理不得低于招标文件

对投标人项目经理的要求和投标时资格、职称、资历等。 

4.6 承包人人员的管理 

补充如下内容： 

4.6.5 承包人投标时配备的主要管理人员，若出现特殊情况确需更换，更换后的

人员不得低于原来的资格、职称、资历等。 

5  材料和工程设备 
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5.2  发包人提供的材料和工程设备 

发包人不提供材料和工程设备。 

6  施工设备和临时设施 

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人不提供施工设备和临时设施。 

7 交通运输 

7.1 道路通行权和场外设施 

道路通行权和场外设施的约定：  由承包人自主办理，并承担相应费用。 

8  测量放线 

8.1  施工控制网 

8.1.1 施工控制网的约定：执行通用合同条款。 

8.2 施工测量 

补充如下内容： 

8.2.3 承包人进场后应根据施工图纸要求进行测量放样，放样后承包人应报监

理单位会同发包人、设计单位对放样成果进行检查；监理单位、发包人、设计单位

对放样成果检查后，承包人应按照监理人批准的测量方案，在监理单位、发包人的

联合见证下进行原始地形及纵横断面的测量；联合测量完成后承包人应及时完成测

量成果资料整理并报监理单位、发包人审查，审查通过后承包人方可申请开工； 否

则造成的一切后果由承包人承担。 

9  施工安全、治安保卫和环境保护 

9.1  发包人的施工安全责任 

9.1.4  发包人提供    与本工程有关的    资料，其余资料由承包人负责收集。 

9.2 承包人的施工安全责任 

9.2.12  下列工程应编制专项施工方案：   按照《水利水电工程施工安全管理导则》

SL721-2015附录 A 确定的达到一定规模的危险性较大的单项工程 。其中   按照《水

利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015 附录 A 确定的超过一定规模的危险性较大

的单项工程，应组织专家论证和审查。 

9.7  文明工地 

9.7.1 本合同文明工地的约定： 根据政策，如需要，发包人指导，承包人具体实施 

。 

11 开工和竣工（完工） 

11.3 发包人工期延误 

补充如下条款： 

因河道涨水或退水、汛期泄洪而影响工程施工，无论几次，承包人可申请顺延工

期，但不得提出费用索赔。 

11.4  异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件的范围： 50 年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度等。 

11.5  承包人工期延误 

由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期完工违约金按 

1000 元/天计，全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同价格的 0.5％ 。 由于承包人
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原因延误工期，导致资金被财政部门按照国库集中支付管理办法规定收回，致使工程

款无法支付的，其全部责任由承包人承担。 

11.6 工期提前 

工期提前的奖金约定：  无 。 

13 工程质量 

13.7 质量评定 

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：  按质量监督部门

批准的项目划分确定的执行 。 

13.7.7 工程合格标准为：   水工部分执行《水利水电建设工程验收规程》  （

SL/T223-2025） ，其他部分参照现行有效的相关行业工程施工及验收规范 ； 

14  试验和检验 

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及工程结构安全的试块

、试件及有关材料 。 

15  变更 

15.1  变更的范围和内容 

增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程量的   %，关键项目指项目（名

称相同的子目） 的合价占合同总价的  %以上。 

单价调整方式： 

A、增加或减少合同中关键项目的工程量，在招标项目工程量的 %以内（含 %） 时，

单价不调整。 

B、增加合同中关键项目的工程量超过招标工程总量的  %，结算时其增加的 %以上

的工程量的单价按投标单价的 %计算。 

C、减少合同中关键项目的工程量，结算时单价不调整。 

本款增加以下内容： 因国家政策变化或部分资金不足取消部分工程内容或减少工

程量，发包人不承担承包人因此造成的损失； 因设计变更取消部分工程内容，发包人

不承担承包人因此所造成的损失。 

15.5 承包人的合理化建议 

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：合理化建议需经监理人、发包人

书面认可并实际实施，经实验研究和实际应用，在保证工程质量的情况下显著提升生

产效益或经济效益、 降低工程造价。发包人、承包人在现行国家有关规定许可的范围

内协商确定奖励金额。 

16  价格调整 

价格调整方式：本项目工期较短，不涉及价格调整。 

17  计量与支付 

17.1  计量 

17.1.5  总价子目的计量 

补充如下条款： 

（5） 施工临时工程中的办公、生活及文化福利建筑、其他施工临时工程  ，承包

人应按通用合同条款 17.1.5-（2） 、 （3） 的要求，履行计量支付程序， 同时在项目实

施中留存相应的支付支撑材料（包括但不限于影像资料、 图片、签证、发票、协议等） 
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， 如果由于承包人原因造成结算审核（评审） 时总价支付项目费用审减，责任由承包人

承担。 

17.2  预付款 

17.2.1  预付款 

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的       %，分       次支付给承包人。 

各次预付款的支付额度和付款时间为： 

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的    ，付款时间应在合同协议书签订

后， 由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款保函， 由承包人向监理人提交

工程预付款支付申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。 

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的   。付款时间需待承包人主要设备

进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时， 由承包人提出书面申请，经监理

人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。 

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：     。 

17.2.3  预付款的扣回与还清 

（1） 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的  %时开始扣款，直至合同累

计完成金额达到签约合同价的     %时全部扣清。 

    

 

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额； 

A——工程预付款总金额； 

S——签约合同价； 

C——合同累计完成金额； 

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价的比例； 

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价的比例。 

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。 

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：  / 。 

17.3  工程进度付款 

17.3.3  进度付款证书和支付时间 

17.4  质量保证金 

17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  %；在工程项目竣工

前， 已经缴纳履约保证金的，发包人不在同时预留工程质量保证金 。完工后扣留的质

量保证金总额为结算评审价的  %，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保

证方式的，发包人不再预留保证金。 

17.5  竣工（完工）结算 

17.5.1  竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式陆份。 

17.6  最终结清 

17.6 1  最终结清申请单 

（1）承包人应提交最终结清申请单一式陆份。 

17.7  竣工财务决算 
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承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：   由发包人确定  。 

17.9  施工安全生产专项计量、支付、管理 （补充条款） 

17.9.1  施工安全生产专项计量 

（1）施工安全生产专项中能够以具体单位数量进行计量的，应采用现场计量、据

实支付的方式进行计量与支付； 无法采用具体单位数量计量或计量难度较大的，可经

承包单位申请、监理单位审核和项目法人审定后，采用总额包干、分期支付方式 。总

额包干费用不超过合同中施工安全生产专项总额的 20%。 

（2）采用现场计量的，计量凭证应当包括发票、工程结算单、施工机械台时费

结算单、设备租赁合同等；采用总额包干的，应当提供使用人签字、收据、影像等

佐证材料； 

（3）对使用施工安全生产专项购置且可重复使用的设施设备，应按折旧或摊销

进行计量，折旧或摊销计算方法依据合同约定；合同未约定的， 由项目法人、监理

单位和承包单位据实确定； 

（4）对用于施工期为保证工程安全作业环境及安全施工采取相关措施发生的零星

用工、材料和机械等，可按投标文件中的计日工项目确定 。计日工项目 中不包含的，

参照投标文件有关报价并结合市场价以现场签证的方式予以计量和计价。 

17.9.2 安全生产费用支付 

（1）项目法人在工程开工日一个月内向承包单位支付合同施工安全生产专项费用

的  %（具体支付流程为施工单位申请、监理单位审核、项目法人审批、财局报账支

付） ， 该部分费用由承包单位随工程进度按实际发生额度每月进行抵扣，直到核销完

成为止； 

（2）剩余施工安全生产专项按照施工进度和实际发生额度进行支付，每月末，

承包单位应将当月实际发生的安全生产费用明细报监理单位审核，经项目法人审批

后，随进度付款中支付。 

（3）施工安全生产专项预付和进度付款累计支出额度不得超出合同施工安全生

产专项费用总额。 

（4） 工程完工决算时，对施工安全生产专项支出进行清算（按招标阶段约定的

施工安全生产专项计费办法计算） ，若安全生产专项费用有结余，应按照原路径退回

建设单位（项目法人）。 

17.9.3  监督管理 

执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 （财资〔2022〕 136 号） 、 《河南

省水利厅关于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》 （豫水建〔2025〕 11 

号）。 

18 竣工验收（验收） 

18.1  验收工作分类 

阶段验收（根据需要） 、专项验收（根据需要） 、竣工验收 。验收条件为： 按

水利水电建设工程验收规程（SL/T223—2025）执行。验收程序为：按水利水电建设工程

验收规程（SL/T223—2025） 执行。 

18.5  阶段验收 

18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：   根据工程实际情况确定  。 

18.6  专项验收 
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18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：    根据工程实际情况确定    。 

18.7 竣工验收 

18.7.3 技术鉴定：   工程实施中根据工程实际情况和上级主管部门要求确定   ，

承包人应提交有关资料并完成配合工作。 

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，承包人应配合完成竣工质量检测，承包人

在配合检测过程中发生的费用由承包人承担 。竣工质量检测不合格的部位，承包人应

无条件进行返工或补强处理，直至达到设计和国家规范规定的质量标准。 

18.10  竣工（完工）清场 

18.10.2  承包人未按监理人要求的时间恢复临时占地、场地清理、清理杂物杂

草弃土，或者没有到达设计要求， 以及质量缺陷没处理合格等，发包人有权委托其

他人恢复、返工或清理，其工程量按监理方、业主方确定的工程量的计算，单价按承

包人投标单价的 3 倍计算其合价金额，所发生的金额从拟支付给承包人的款项或履

约保证金中直接扣除，无论承包人是否签字同意。 

19 缺陷责任与保修责任 

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期） 的起算时间 

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 从工程移交证书中指明的完工

日期算起。 

本工程缺陷责任期期限为  1 年。 

20  保险 

20.1 工程保险 

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  由发包人以发包人和承包人共

同名义； 

投保内容：  建筑工程一切险 ； 

保险金额、保险费率和保险期限：   按照国家现行相关规定确定 。 

20.4  第三者责任险 

20.4.2 第三者责任险保险费率：  按照国家现行相关规定确定    ； 

第三者责任险保险金额：   按照国家现行相关规定确定，费用由承包人承

担。 

20.5 其他保险 

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 

补充如下： 

根据《水利部关于推进水利工程建设安全生产责任保险工作的指导意见》 （水监督

〔2023〕347号） 、 《关于印发《安全生产责任保险实施办法的通知》 （应急〔2025〕 27 号

） ，承包人应投保安全生产责任保险，费用包含在相应工程单价内 。具体办理要求执

行上述两个文件的相关规定。安全生产责任保险能够涵盖“通用合同条款、专用合同

条款中约定应由承包人办理的保险险种 ”，可不再单独办理。 

20.6  对各项保险的一般要求 

20.6.1  保险凭证 

承包人提交保险凭证的期限：   合同签订后 14 天内  ； 

保险条件： 应满足工程需要，符合本合同规定 。 

20.6.4  保险金不足的补偿 
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承包人负责补偿的范围与金额：   根据应承担的责任划分；  

发包人负责补偿的范围与金额：    根据应承担的责任划分；  

24  争议的解决 

24.1  争议的解决方式 

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，

约定的合同争议解决方式：  向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
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第五章 工程量清单 
 

 

1.工程量清单说明 

1.1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和

要求（合同技术条款）及图纸等一起阅读和理解。 

1.2  工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算工程量。最终结算工程量

是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按规定计算的有效工程量。 

1.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的

规定。 

1.4  工程价款的支付遵循合同条款的约定。 

2.工程量清单报价表填写规定 
 

2.1. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何

内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视

为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。 

2.2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直

接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容

确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输

损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。 

2.3. 投标金额（价格）均应以人民币表示。 

2.4. 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。 

2.5. 工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分

组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。 

2.6. 分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程

量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。 

2.7. 计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文

件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。 

 

3.工程量清单 
 

（请从系统附件中自行下载） 
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第六章 图纸 
 

无 

 

 

 

第七章 技术标准和要求 
 

引用《水利水电工程标准施工招标文件》 （技术标准和要求）（合同技
术条款）（2009 年版，水建管【2009】629号）
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第八章  投标文件格式 

 

 

                            （项目名称） 
 

 

 

 

投 标 文 件 
  

  

  

  

 

  

 

 

   投标人：                               （电子签章） 

   法定代表人或其委托代理人：              （电子签章/签名） 

                     年         月         日 



 

   77 

目  录 

一、投标函及投标函附录 

二、法定代表人身份证明 

三、授权委托书 

四、招标文件内容确认书 

五、投标保证金 

六、已标价工程量清单 

七、施工组织设计 

八、项目管理机构 

九、资格证明资料 

十、其他材料 
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一、投标函及投标函附录 

（一）投标函 

 

          （招标人名称）: 

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，对本项目施

工愿意以人民币（小写）           元，（大写）                  的投标总报价，工期 

          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质

量            。  

2.我方承诺在投标有效期         日历天内不修改、撤销投标文件。  

3．随同本投标函提交投标保证金一份。  

4．如我方中标：  

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。  

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。  

（3）我方承诺若中标按照招标文件规定向你方递交履约担保。  

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。  

（5）我方承诺将按照招标文件第四章“合同条款及格式”履行施工合同。  

（6）我方承诺将按照招标文件第七章“技术标准和要求”规定执行。  

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投 标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。  

6．（其他补充说明）     。  

投标人：                                （电子签章）  

法定代表人或其委托代理人：              （电子签章/签名）  

地         址：                          

年     月     日    
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（二）、投标函附录 

 

 

投标人名称：                 （电子签章） 

法定代表人或其授权委托人：         （电子签名） 

日期：         年      月      日 

项目名称  

投标单位情况 

企业名称  

统一社会信用代码  

注册地址  

投标报价（元） 
大写：                    

小写：                     

投标工期        

缺陷责任期 自验收合格之日起 12 个月 

投标质量  

项目经理 

姓名  身份证号码  

执业资格等级  
执业资格证

书编号 
 

安全生产考核

合格证书编号 
 

项目联系人 姓名  电话  

备注  
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二、法定代表人身份证明 

  

投 标 人：                                                         

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：                 年              月              日 

经营期限：                                                         

姓    名：                          性        别：                 

年    龄：                          职        务：                 

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。 

        特此证明。 

  

  

投标人：                          （电子签章） 

         年        月        日           
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三、授权委托书 

  

本人         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我

方承担。 

委托期限：                                   。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证明 

  

 

 

 

                 投标人：                  （电子签章） 

                    法定代表人：               （电子签名） 

身份证号码：                   

委托代理人：                  

身份证号码：                                                     

       年       月       日 
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四、招标文件内容确认书 

（招标人名称）： 

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部 

同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。 

 

 

 

 

投标人(电子签章)：   

法定代表人或被委托人(电子签章/签名)：  

日期：         年       月      日 
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五、投标保证金 

 

请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

投标人(电子签章)：                                   

法定代表人或被委托人(电子签章/签名)：                     

日期：         年       月      日 
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六、已标价工程量清单 
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七、施工组织设计  

 

1．投标人编制施工组织设计内容时须按以下内容进行编制：投标人应依据评标

办法施工组织设计评分标准对应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合

图表形式说明施工方法。 

2．施工组织设计除采用文字表述外一般需附下列图表，图表及格式要求附后。 

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表 

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

附表三 劳动力计划表 

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五 施工总平面图 

附表六 临时用地表 
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附表一：拟投入本项目的主要施工设备表 

序

号 

设备名

称 

型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功

率 

( KW ) 

生产 

能力 

用于施 

工部位 
备注 
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附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 

序

号 

仪器设备

名称 

型号规

格 

数

量 

国别产

地 

制造年

份 

己使用台时

数 
用途 备注 
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附表三：劳动力计划表 

   单位：人 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 

 

投标人应递交施工进度表，施工进度表可采用横道图表示。 
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附表五：施工总平面图 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说

明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、

生活、道路、消防等设施的情况和布置。 
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附表六：临时用地表 

用途 面积（平方米） 位置 需用时间 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

92 

3.暗标编制格式要求 

（1）版面要求：A4 纸张大小，纵向排版（不设置封面）。 

（2）颜色要求：所有文字、 图表均为黑色。 

（3）字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体 ”四号“

常规 ”字； 图、表内的字体及字号不作要求；所有字体均不得出

现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。 

（4）排版要求：页边距要求上、下边距 3 厘米，左、右页边距 2 

厘米；不得设置目录；段落格式对齐方式统一设为左对齐；正文首

行缩进 2 字符；标题缩进量为 0 、不设置首行缩进；不得有空格

； 

正文、标题行间距均为固定值 25 磅；段前段后间距为 0 ，且段落

前后不得设置空行；不得设置页眉、页脚和页码； 图、表部分对齐

形式统一设为居中对齐。 

（5）标题编号要求：标题序号最多设置 7  级，编号格式为： 

一级为“ 一、” 、“二、 ”......， 

二级为“（一） ” 、“（二） ”......， 

三级为“1.” 、“2.”......， 

四级为“（1） ” 、“（2） ”......， 

五级为“1） ” 、“2） ”......， 

六级为“a.” 、“b.”......， 

七级为“a） ” 、“b） ”......。 

（6） 除满足上述各项要求外，技术“ 暗标 ”中不得出现任何行

间插字或删除痕迹，构成投标文件的“技术暗标 ”的正文中不得出

现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标 、人员名称

以及其他特殊标记等。 

（7）未按暗标要求编写方案的，该技术标为 0分；不缺项的，不

低于最低分。 

注：严格按照暗标要求进行制作，评审时系统将执行此暗标清标。

交易系统技术暗标清标功能仅供评标委员会参考，具体以上述要求为

准。 

4.暗标编制特别注意事项 
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（1）黑字必须为标准黑色字体，颜色为 RGB（0,0,0）。标准黑

色字体设置方式： 

选中需要设置的文字，选中”字体颜色“，点击其他颜色， 

 

选择自定义颜色，红色：绿色：蓝色均设置 0：0：0，颜色即为

标准黑色 RGB（0,0,0）。 

 

（2）标题编号制作方式：选择标题文字段，点击工具栏的标题，

选择对应的标题级别。 
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（3）暗标内容编制完成后，全选以后查看字体字号颜色设置，手

动进行调整为宋体四号，确保全文的文字均为宋体四号。颜色参考第

一条进行调整。 

 

（4）全选以后，右键选择段落，在弹出的页面间距部分选择：段

前，段后 0行，行距选择固定值，填写 25磅；正文与标题的缩进值按

照要求设置。 
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（5）切换到页面标签，点击页边距按钮。选择自定义页边距，在

页面设置页面，设置页边距上、下 3厘米，左、右 2厘米，应用于整

篇文档，之后确定即可。 

 

（6）如果暗标制作过程需要复制其他文档，粘贴时使用右键，选

择“选择性粘贴”，使用“无格式文本”。这样可以保持格式和已完

成的内容一致。 
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（7）不允许出现能透露投标人信息的内容。不能出现涉及投标供

应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应

商的任何信息。 
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八、项目管理机构 

（一）项目管理机构组成表 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 

备注 
证书名称 级别 证号 专业 养老保险 
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（二）主要人员简历表  

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理注册证书、安全生产考核合

格证等有关扫描件、身份证扫描件【技术负责人应附职称证书扫描件、身份证扫

描件】，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书扫描件；其他主要人员

应附职称证（执业证或上岗证书）扫描件、身份证扫描件。  

姓  名  年  龄  学历  

职  称  职  务  拟在本工程任职  

毕业学校 年毕业于    学校      专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 
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九、资格证明资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电话  

传真  网址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目经理  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技工  

经营范围  

备注  

  

  注：本表后应附企业法人营业执照及有效的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可

证等材料的复印件。 
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（二）财务状况 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

2023 年 1月 1日以来（对于成立不足三年的投标单位，从成立当年算起） 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  

注：本表后附合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
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（四）正在施工的和新承接的项目情况表 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

签约合同价  

开工日期  

计划竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  

备注：本表后附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
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（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 

 

（近年指 2023 年 1 月 1 日起至今） 

 

 

 

 

 

 

 

（六）信用查询 
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（七）无行贿承诺 

 

致：          （招标人名称）：  

     年以来我公司         （企业名称），法定代表人姓名        （身份证

号：         ）， 项目经理姓名          （身份证号：         ） ，委托代理人姓名      

（身份证号：      ）无行贿犯罪记录。  

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签

或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要

求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。  

特此承诺  

                投标人（电子签章）：                                    

                法定代表人或其委托代理人（电子签章/签名）：            

                日期：    年      月      日 
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（八）信用承诺书 

（投标单位范本） 

 

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，

本人代表本单位作出以下承诺： 

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、

技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、

有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。 

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公

共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进

廉政建设。 

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、

干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招

标投标的良好秩序。 

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合

参与公共资源交易活动的相关要求。 

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖

欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉

落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。 

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转

包或违法分包中标项目。 

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督

检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行
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为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），

依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或

不良行为（信用）记录。 

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。 

 

 

法定代表人或负责人签名（电子签章/签名）： 

企业名称（电子签章）：  

年    月    日 
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十、其他材料 

 

1.包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、

股东或投资人相关信息；  
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2.其他有必要提供的材料。 
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