

庆阳市林业和草原局文件

庆林发〔2023〕114号

庆阳市林业和草原局 关于《庆阳市林木病虫检疫防治站 2023 年 中华鼯鼠防控示范点建设及全市林业有害 生物监测调查项目实施方案》的批复

庆阳市林木病虫检疫防治站：

你单位报送的《庆阳市林木病虫检疫防治站 2023 年中华鼯鼠防控示范点建设及全市林业有害生物监测调查项目实施方案》(庆森防发〔2023〕5 号)收悉，市林草局组织有关专家对实施方案进行了评审，经研究同意实施该项目，现批复如下：

- 一、项目实施时间：2023 年 4 月-10 月
- 二、项目任务及实施地点：

本项目计划在宁县林管分局盘克林场 18 林班 1-13 小班防治中华鼯鼠 3000 亩,并对庆阳市主要林业有害生物中华鼯鼠、白蜡窄吉丁、松材线虫病等设立标准地进行监测调查。

三、防治、监测调查措施

1、药物治疗:在 2023 年 4-5 月和 9-10 月中华鼯鼠危害高峰期,采取投放鼠道难、莪术醇和藤甲素生物灭鼠剂进行药物治疗。

2、物理防治:利用 T 型弹力弓箭进行机械捕杀。

3、在 8 县区和 4 个林管分局分别设立中华鼯鼠、白蜡窄吉丁、松材线虫病等固定标准地进行监测调查。

四、投资概算

项目概算总投资 150000.00 元。其中:(1)药剂器械 79386.00 元(鼠道难 12540.00 元、雷公藤甲素 5664.00 元、莪术醇 55440.00 元,配料(葱)792.00 元,配料(香油)25.00 元,单箭弓箭 4925.00 元);(2)防治人工费 56610.00 元,其中:捕打人工费 37173.90 元,药物治疗人工费 19436.10 元;(3)全市林业有害生物监测调查费 10000.00 元;(4)宣传牌制作费 4000.00 元;(5)不可预见费 4.00 元。资金来源为中央财政投资。

五、安全管理

防治、监测调查过程中要切实加强药剂使用和管理,落实

安全防范措施，避免药剂对人、畜造成伤害，确保不出现安全事故。

望你站严格按照批复的实施方案组织实施，全面落实项目法人责任制、合同管理制，切实加强资金使用管理，严禁挤占挪用，做到专款专用，保质保量完成防治任务。防治工作完后要对防治效果进行初步验收，并申请市林草局进行资金审计和项目验收。

特此批复。



庆阳市林业和草原局
2023年3月20日

庆阳市林业和草原局办公室

2023 年 3 月 20 日印

共印 5 份