一、项目建设背景
[bookmark: OLE_LINK1]丹徒区全区国土面积617.12平方公里，下辖6个镇、2个街道和2个园区。全国第三次土地调查显示，丹徒区乔木林、竹林、灌木林、果园、茶园以及其他林地面积约16.5万亩，林木覆盖率23.42%，是镇江市重点林业县（区）。目前丹徒区林木白蚁危害比较严重，特别是位于丘陵山区的经济林危害尤为明显。
本次白蚁防治示范区为：丹徒区高资街道巫岗村合作坝水库杨梅林无公害白蚁防治经济林面积400亩（具体位置详见附图）。
本项目预算金额为人民币16万元，磋商报价超过采购预算的做无效响应处理。
二、项目总体目标
通过无公害白蚁防治技术的实施，一方面使林木白蚁危害得到有效控制，另一方面为经济林木白蚁防治积累经验。本项目实施后能发挥出更为良好的生态效益、经济效益和社会效益。
三、项目服务时间
签订合同后至2023年10月31日前完成示范区的白蚁防治。
四、项目实施内容
本项目防治目标树种以果树为主，为保证果品食品安全，防止因防治措施不当造成果品农药超标，本次防治主要采用物理防治与生物防治，化学防治为辅，药剂选用无公害低残留农药。结合白蚁生物学特性，本项目需要分四个阶段进行实施。
第一阶段：防治准备期（2022年11月）
第二阶段：防治期(2022年12月-2023年3月)
（一）物理防治，主要运用采用人工挖巢及压烟熏杀白蚁方式进行物理防治。
（二）生物防治，使用生物复合药剂灭蚁防治。
（三）化学防治，运用诱杀进行灭蚁。
    第三阶段：防治巩固期（2023年4月-9月）
    通过人工踏查、诱捕等方式开展日常监测，发现漏防的，及时进行补防；为巩固防治成果，每月至少开展1次监测工作。
    第四阶段：防治项目验收（2023年10月）
    采购人组织专家通过现场勘查、查阅台帐资料等方式对项目进行验收，验收的内容包括：项目区白蚁危害情况是否明显下降、无公害防治率是否达到要求等等。
    五、项目绩效目标
2023年11月前，项目区白蚁上树危害率下降90%，蚁巢杀灭率90%以上，无公害防治率85%以上。
六、付款方式
1．签订合同后并收到成交供应商发票15日内支付合同款70%；
2.项目验收合格，在采购人出具验收单后的30日内付合同款项30%。
3.如绩效目标不能按磋商文件要求达成的，经整改到位后出具验收单，予以支付剩余款项。
